

## GRUPO # 2 MICRO-PROYECTO TAQUILLA DE CINE MINUTA REUNIÓN No. 1

Lugar:	Cafetería Central Campus UMG	Fecha:	17-07-19
Hora inicio:	10:45 am	Hora finalización:	12:50 pm

## Objetivo

Definir la forma de Distribución de trabajo del Micro-Proyecto "Taquilla de Cine", estableciendo también la organización e inicio de trabajo de cada uno de los requerimientos a entregar como parte de la primera revisión del proyecto.

## **Agenda**

1	Determinar la asignación de equipos de trabajo sobre las aplicaciones a realizar.	
2	Establecer el lenguaje de programación a utilizar y la plataforma de desarrollo.	
3	Realizar la maquetación inicial del Prototipo no funcional.	
4	Plantear un Diagrama de Contexto inicial.	

Ref.	Comentarios y/o acuerdos	Responsable/s	Fecha de cumplimiento estimada
1	Se acordó establecer 2 grupos de trabajo cada uno enfocado a una aplicación en específico (Aplicación de Compra y aplicación administrativa), con el fin de enfocar mejor el trabajo individual.	Aplicación de Compra: Gustavo Perez Juan Gámez  Aplicación Administrativa: Randy Choc Edgar Casasola	-
2	Se estableció El lenguaje de Programación C# como lenguaje de desarrollo y Visual Studio como plataforma.	Juan Gámez	17-7-19
3	Se inicio la maquetación del prototipo no funcional en el software "Balsamiq"	Randy Choc Gustavo Perez	18-7-19



## GRUPO # 2 MICRO-PROYECTO TAQUILLA DE CINE MINUTA REUNIÓN No. 1

Ref.	Comentarios y/o acuerdos	Responsable/s	Fecha de cumplimiento estimada
4	Se planteo un diagrama de contexto inicial con el objetivo de delimitar los alcances de las aplicaciones a desarrollar y poseer una base para la elaboración del diagrama completo.	Juan Gámez Edgar Casasola	17-7-19

Participantes		
1	Gustavo Perez	
2	Randy Choc	
3	Edgar Casasola	
4	Juan Gámez	



Gustavo Andrés Perez García Coordinador grupo # 2